ANEXO III — METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

Este Anexo disciplina as metas e os indicadores de desempenho que ponderam a contraprestação mensal, na forma da cláusula 11.

1. ÍNDICE DE DESEMPENHO DE CONSTRUÇÃO (IDC)

1.1. O IDC pondera a parcela fixada e é composto pelo Índice de Implantação (IDI), com peso de 70%, e pelo Índice de Qualidade da Implantação (IQI), com peso de 30%, apurados por marcos físicos do cronograma de investimentos.

1.2. O IDI corresponde à razão entre o avanço físico acumulado verificado e o previsto para o trimestre; o IQI, à razão entre os marcos aceitos sem ressalva e o total de marcos verificados.

1.3. Concluídas e aceitas as obras da CONCESSIONÁRIA, o IDC fica constante e igual a 1 (um).

2. ÍNDICE DE DESEMPENHO DA OPERAÇÃO (IDO)

2.1. O IDO pondera a parcela variável e corresponde à soma das notas dos indicadores operacionais IEO1 a IEO6 apurados no trimestre, ponderadas pelos pesos da tabela seguinte.

Indicador	Descrição	Peso
IEO1	Qualidade do efluente tratado	22%
IEO2	Continuidade da coleta (extravasamentos)	16%
IEO3	Atendimento comercial e prazos de ligação	14%
IEO4	Manutenção de redes e elevatórias	12%
IEO5	Gestão de lodo e resíduos	12%
IEO6	Índice de adesão ao sistema	24%

3. METAS DE ADESÃO

3.1. O IEO6 afere a razão entre economias ativas conectadas e economias conectáveis na área com rede disponível, contra a meta progressiva da tabela seguinte.

Ano de operação	Meta de adesão
1º a 2º	65%
3º a 4º	75%
5º a 10º	80%
11º a 15º	90%
16º a 30º	95%

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

3.2. A meta do 30º ano corresponde à universalização de 95% (noventa e cinco por cento) de cobertura da área de abrangência.

4. FÓRMULAS E FAIXAS DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES

4.1. Cada indicador IEOn recebe nota entre 0 (zero) e 1 (um) conforme as faixas das tabelas seguintes, e o IDO corresponde à soma das notas ponderadas: **IDO = Σ (peso n × nota n)**.

IEO1 — Qualidade do efluente

Métrica: percentual de amostras conformes no trimestre.

Faixa apurada	Nota
≥ 95%	1,00
90% a 94,9%	0,80
80% a 89,9%	0,50
< 80%	0,00

IEO2 — Continuidade da coleta

Métrica: extravasamentos por 100 km de rede no trimestre.

Faixa apurada	Nota
≤ 8	1,00
8,1 a 15	0,75
15,1 a 25	0,40
> 25	0,00

IEO3 — Atendimento comercial

Métrica: prazo médio de execução de ligação (dias úteis).

Faixa apurada	Nota
≤ 5	1,00
5,1 a 8	0,70
8,1 a 12	0,40
> 12	0,00

IEO4 — Manutenção

Métrica: disponibilidade média das elevatórias.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

Faixa apurada	Nota
≥ 98%	1,00
95% a 97,9%	0,75
90% a 94,9%	0,40
< 90%	0,00

IEO5 — Lodo e resíduos

Métrica: cargas com manifesto e destinação comprovada.

Faixa apurada	Nota
100%	1,00
95% a 99,9%	0,70
< 95%	0,00

IEO6 — Adesão

Métrica: razão entre a adesão apurada e a meta do período (item 3).

Faixa apurada	Nota
≥ 100%	1,00
90% a 99,9%	0,80
75% a 89,9%	0,50
< 75%	0,00

5. REGRAS DE APLICAÇÃO

5.1. O IDO apurado aplica-se à parcela variável do trimestre subsequente; valor inferior a 0,60 (sessenta centésimos) enseja, além do desconto, a instauração do processo sancionatório do Capítulo VII-A do Contrato.

5.2. Na apuração do IEO6 não se computam como conectáveis as economias situadas em áreas cujas obras do Anexo IV não tenham sido concluídas e entregues pela CONTRATANTE.

6. APURAÇÃO E VALIDAÇÃO

6.1. Os indicadores serão apurados por Relatório Trimestral de Indicadores, validado pelo Verificador Independente, aplicando-se o resultado à contraprestação do trimestre subsequente.

6.2. Divergências de apuração não sanadas na validação serão decididas pela CONTRATANTE, ressalvada a discussão pela via da cláusula 40 e seguintes do Contrato.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3